

Утверждаю

Главный инженер - первый заместитель  
генерального директора

ОАО "Рыбинскгазсервис"

  
А.В.Степанов

14 января 2022 года

План проведения технического обслуживания многоквартирных жилых домов  
в феврале 2022 г. по следующим адресам

№	АДРЕС	№ дома	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТО	Управляющая компания
1	ул.Архитектурная	3	01.02.2022	ООО "УК "КомСервис"
2	ул.Свободы	29	03.02.2022	АО"УК "Муниципальная"
3	ул.Моторостроителей	5	01.02.2022	ООО "УК"Единство"
4	ул.Моторостроителей	7	02.02.2022	ООО "Управляющая компания "Центр"
5	ул.Моторостроителей	29	09-10.02.2022	ООО "УК"Единство"
6	ул.Радищева	77	04.02.2022	ООО "УК ЖКУ"Сатурн"
7	ул.Плеханова	33	07.02.2022	ООО "УК"Городской Комфорт"
8	ул.Чкалова	88	08.02.2022	ООО "Финансовый попечитель"
9	ул.Чкалова	71	08.02.2022	АО "Рыбинская управляющая компания "
10	ул.Ломоносова	48а	08.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
11	ул.Февральская	48	11.02.2022	ООО "Раскат-РОС"
12	ул.Боткина	5	11.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
13	ул.Боткина	7	14.02.2022	ООО "Раскат-РОС"
14	ул.Боткина	8	14.02.2022	ООО "Раскат-РОС"
15	ул.Боткина	10	15.02.2022	ООО "Раскат-РОС"
16	ул.Боткина	11	15.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
17	ул.Боткина	23	16.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
18	ул.М.Горького	1	17.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
19	ул.Моховая	66	18.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
20	ул.Моховая	13	18.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
21	пр.Ген.Батова	34	21.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"
22	ул.Гагарина	16а	22.02.2022	ООО" Управляющая компания "Восток"

23	ул.Захарова	33	24.02.2022	АО "Рыбинская управляющая компания "
24	ул.Захарова	35	25.02.2022	АО "Рыбинская управляющая компания "
25	9 Мая	29	02.02.2022	ТСЖ "Эстетика"
26	Баррикадная	32а	02.02.2022	ТСЖ Баррикадная
27	Баженова	4	02.02.2022	ООО "Шексна"
28	Баженова	6	02.02.2022	ООО "Шексна"
29	Баженова	7	02.02.2022	ООО "Шексна"
30	Баженова	10	02.02.2022	Частные договора
31	Баженова	14	02.02.2022	Частные договора
32	Баженова	15	02.02.2022	ООО УК ЖКО СПЕКТР
33	Баженова	16	02.02.2022	ООО " Гор.Ком."
34	Баженова	17	01.02.2022	УК Центр
35	Баженова	22а	01.02.2022	УК Центр
36	Баженова	34	03.02.2022	ООО "Шексна"
37	Баженова	32	07.02.2022	ООО "Шексна"
38	Б.Победы	24	09.02.2022	Частные договора
39	Б.Победы	26	04.02.2022	УК Центр
40	Б.Победы	30	21.02.2022	ООО УК ЖКО СПЕКТР
41	Б.Победы	32	21.02.2022	ООО "УК"Шексна"
42	Б.Победы	34	18.02.2022	УК Центр
43	Б.Победы	22	09.02.2022	ООО УК ЖКО СПЕКТР
44	Гл.Успенского	66	10.02.2022	ООО УК ЖКО СПЕКТР
45	Гл.Успенского	7а	10.02.2022	УК Центр
46	Гл.Успенского	76	10.02.2022	УК Центр
47	пр.Серова	1	03.02.2022	Частные договора
48	пр.Серова	3	03.02.2022	Частные договора
49	пр.Серова	16	10.02.2022	Частные договора
50	пр.Серова	17	10.02.2022	Частные договора
51	пр.Серова	12а	03.02.2022	Частные договора
52	Новосёлов	6	03.02.2022	Частные договора
53	Бабушкина	1	04.02.2022	Частные договора
54	Бабушкина	15	04.02.2022	Частные договора
55	Бабушкина	21	04.02.2022	Частные договора
56	Бабушкина	23	07.02.2022	Частные договора
57	пр.Мира	11	08.02.2022	ТСН Мирный
58	пр.Мира	13	07.02.2022	Частные договора
59	пр.Мира	15	07.02.2022	Частные договора
60	пр.Мира	21	09.02.2022	Частные договора
61	пр.Мира	25	18.02.2022	Частные договора
62	пр.Мира	29	18.02.2022	Частные договора
63	пр.Мира	31	11.02.2022	Частные договора
64	пр.Мира	23	11.02.2022	Частные договора
65	Суркова	3	11.02.2022	Частные договора
66	Суркова	5	11.02.2022	Частные договора
67	Суркова	7	11.02.2022	Частные договора

68	Суркова	9	11.02.2022	Частные договора
69	Суркова	11	11.02.2022	Частные договора
70	Суркова	19	11.02.2022	Частные договора
71	Суркова	21	11.02.2022	Частные договора
72	Черепанова	3	11.02.2022	Частные договора
73	Черепанова	5	14.02.2022	Частные договора
74	Черепанова	9	14.02.2022	Частные договора
75	Черепанова	11	14.02.2022	Частные договора
76	Приборостроителей	8	14.02.2022	Частные договора
77	Приборостроителей	10	14.02.2022	Частные договора
77	Приборостроителей	16	14.02.2022	Частные договора
77	Приборостроителей	18	14.02.2022	Частные договора
77	Приборостроителей	20	14.02.2022	Частные договора
77	Приборостроителей	22	15.02.2022	Частные договора
77	Приборостроителей	34	15.02.2022	Частные договора
77	Революции	2	15.02.2022	Частные договора
77	Революции	6	15.02.2022	Частные договора
77	Революции	8	15.02.2022	Частные договора
77	Революции	10	15.02.2022	Частные договора
77	Революции	12	16.02.2022	Частные договора
77	Революции	14	16.02.2022	Частные договора
77	Революции	16	16.02.2022	Частные договора
77	Революции	18	16.02.2022	Частные договора
77	Революции	24	16.02.2022	Частные договора
77	Революции	26	16.02.2022	Частные договора
77	Революции	28a	16.02.2022	Частные договора
77	Революции	30	17.02.2022	Частные договора
77	Революции	32	17.02.2022	Частные договора
77	Революции	36	17.02.2022	Частные договора
77	Революции	38	17.02.2022	Частные договора
77	Революции	40	17.02.2022	Частные договора
77	Революции	42	17.02.2022	Частные договора
77	Революции	44	17.02.2022	Частные договора
77	Революции	48	18.02.2022	Частные договора
77	Революции	56	18.02.2022	Частные договора

Начальник СВДГО



Фролов Д.Н.

Утверждаю

Главный инженер-

первый заместитель генерального директора

ОАО "Рыбинскгазсервис"


  
А.В.Степанов

20 января 2022 года

План проведения технического обслуживания многоквартирных жилых домов  
в феврале 2022 г. по следующим адресам

№	АДРЕС	№ дома	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТО	Управляющая компания
1	ул. Черняховского	27а	09.02.2022	ООО "УК"Волжский"
2	ул. Черняховского	27	09.02.2022	ООО "УК"Волжский"
3	ул. Качалова	30	10.02.2022	ООО "УК"Волжский"
4	ул. Качалова	32	10.02.2022	ООО "УК"Волжский"
5	ул. Наб. Космонавтов	31	11.02.2022	ООО "УК"Волжский"
6	ул. Наб. Космонавтов	29	14.02.2022	ООО "УК"Волжский"
7	ул. Наб. Космонавтов	35	14.02.2022	ООО "УК"Волжский"
8	ул. Черняховского	25	15.02.2022	ООО "УК"Волжский"
9	ул. Целинная	61	16.02.2022	ООО "УК"Волжский"
10	ул. Целинная	53	17.02.2022	ООО "УК"Волжский"
11	ул. Целинная	57	18.02.2022	ООО "УК"Волжский"
12	ул. Целинная	55	21.02.2022	ООО "УК"Волжский"
13	ул. Целинная	1	22.02.2022	ООО "УК"Волжский"
14	ул. Целинная	51	22.02.2022	ООО "УК"Волжский"
15	ул. Целинная	45	24.02.2022	ООО "УК"Волжский"
16	ул. Целинная	47	24.02.2022	ООО "УК"Волжский"
17	ул. Целинная	49	24.02.2022	ООО "УК"Волжский"
18	ул. Волжская	5	25.02.2022	ООО "КамремСервис"
19	ул. Волжская	9	25.02.2022	ООО "КамремСервис"

Начальник Волжского АЭУ

  
А.А. Зверев

**Утверждаю**

Главный инженер - первый заместитель  
генерального директора

ОАО "Рыбинскгазсервис"

  
А.В.Степанов

План проведения технического обслуживания многоквартирных жилых домов  
в феврале 2022 г. по следующим адресам

№	АДРЕС	№ дома	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТО	Управляющая компания
1	п. Октябрьский	8	02.02.2022	ООО УК "ЭСТЕТ"
2	п. Октябрьский	9	03.02.2022	ООО УК "ЭСТЕТ"
3	п. Октябрьский	9	04.02.2022	ООО УК "ЭСТЕТ"
4	п. Октябрьский	12	07.02.2022	ООО УК "ЭСТЕТ"
5	п. Октябрьский	13	07.02.2022	ООО УК "ЭСТЕТ"
6	п. Октябрьский	14	09.02.2022	ООО УК "ЭСТЕТ"
7	п. Октябрьский	15	10.02.2022	ООО УК "ЭСТЕТ"

Начальник Песоченского АЭУ



Горбунов О.В.